



Lyftplan - Morgondoppet Lyet

Lyft 1.	5%	Projektering klar
Lyft 2.	5%	Markarbete påbörjat
Lyft 3.	10%	Gjuten betongplatta
Lyft 4.	5%	Leverans murmaterial
Lyft 5.	10%	Murning klart
Lyft 6.	5%	Takstolar
Lyft 7.	5%	YtterTak klart
Lyft 8.	10%	Fönstermontage
Lyft 9.	10 %	Innerväggar klart
Lyft 10.	10%	Leverans inredning
Lyft 11.	5%	Målning klart
Lyft 12.	5%	Plattsättning klart
Lyft 13.	5 %	Innerdörrar och lister klart
Lyft 14	10%	Godkänd slutbesiktning.

